

Uchwała Nr 7/2008
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
z dnia 4 października 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za I półrocze 2008 r.).

Zgodnie z art. 65 lit. b oraz art. 66 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.07.2006 r.), § 3 ust. 2 lit. b Uchwały nr 1004/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2007 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013) oraz w związku z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z 29 maja 2008 r., Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uchwała, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się *Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za I półrocze 2008 r.)*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


.....
Józef Sebesta



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO012
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: I/2008/RPO/16
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2008 – 30.06.2008

II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Dla osiągnięcia celu głównego zdefiniowano siedem celów strategicznych, które będą realizowane poprzez odpowiadające im siedem Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013:

- **Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”**
(przedsięwzięcia zmierzające do wzmocnienia gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej);
- **Oś Priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”**
(przedsięwzięcia polegające na tworzeniu technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz ich upowszechniania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie);
- **Oś Priorytetowa 3 „Transport”**
(przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju infrastruktury drogowej, lotniskowej oraz wzmocnienia systemu transportu publicznego - miejskiego i kolejowego);
- **Oś Priorytetowa 4 „Ochrona środowiska”**
(przedsięwzięcia zmierzające do ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę komunalną, przeciwpowodziową i odnawialne źródła energii);
- **Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”** (przedsięwzięcia zmierzające do:
 - podniesienia standardu infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli,
 - poprawy jakości i dostępności usług medycznych w jednostkach ochrony zdrowia,
 - ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz podniesienia standardu infrastruktury placówek kultury);
- **Oś Priorytetowa 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”**
(przedsięwzięcia zmierzające do przeciwdziałania marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji);
- **Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”**
(przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania oceny i kontroli RPO WO 2007-2013).

Na potrzeby realizacji RPO WO 2007-2013 województwo opolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma **427 144 813 EUR**.

Pomoc w ramach RPO WO 2007-2013 kierowana będzie m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców (głównie sektora MŚP), organizacji pozarządowych, jednostek edukacyjnych wszystkich szczebli, instytucji kultury oraz instytucji ochrony zdrowia.

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Informacje nt. postępów fizycznych RPO WO 2007-2013 zostały umieszczone w Tabeli 1. *Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013* (Załącznik nr I).

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w Tabeli 2. *Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco* (Załącznik nr II).

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W okresie sprawozdawczym płatności dokonano w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc techniczna. W związku z brakiem konieczności sporządzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2007 r. (pismo Instytucji Koordynującej RPO nr DPR-IV-9262-3-ASo/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. przekazujące pismo Instytucji Koordynującej NSRO, zawierającego informację o braku konieczności składania sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego za II półrocze 2007 r.) została sporządzona i przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jedynie Tabela 6. *Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł.*

W przedmiotowym zestawieniu przedstawiono prognozy płatności na I i II kwartał roku 2008 jedynie w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc techniczna. Założone płatności zrealizowano w 67,6 % biorąc pod uwagę kwotę dokonanych refundacji. W ww. prognozie przedstawiono jednak zakładany poziom płatności obejmujący oprócz refundacji także przekazane zaliczki, bez względu na kwestię ich rozliczenia. Uwzględniając zatem zarówno kwotę dokonanych refundacji oraz przekazanych zaliczek (Tabela 3. *Informacja nt. zaliczek*) poziom realizacji prognozy wynosi 93,2 %. W ramach pozostałych osi priorytetowych założono płatności tylko w III i IV kwartale 2008 r.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Prognozy na cztery kolejne kwartały (Załącznik nr III, Tabela 6. *Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł*) przedstawiają planowane płatności w ramach działań/poddziałów RPO WO 2007-2013 w odniesieniu do aktualnie trwających naborów wniosków oraz tych, które odbędą się w tym okresie, zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30 czerwca 2008 r. Podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 działania mają na celu zapewnienie sprawnej realizacji działań/poddziałów RPO WO 2007-2013, w tym realizację założonych płatności na rzecz beneficjentów, m.in. poprzez intensyfikację procedur naborów wniosków, pełną zdolność operacyjną zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013 instytucji, zatwierdzenie wszelkich procedur (np. Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia, Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, Vademecum dla beneficjentów, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli), przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla beneficjentów itp.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej przekazanej IZ RPO WO 2007-2013 od początku realizacji RPO WO 2007-2013 oraz w okresie sprawozdawczym, wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 4 333,87 zł.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w zł)

Oś Priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Oś Priorytetowa 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś Priorytetowa 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś Priorytetowa 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś Priorytetowa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś Priorytetowa 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś Priorytetowa 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś Priorytetowa 7	1 426 644,05	1 426 644,05	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 426 644,05	1 426 644,05	0,00	0,00

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Dane zostały zaprezentowane narastająco od początku uruchomienia RPO WO 2007-2013, dla każdej możliwej w RPO WO 2007-2013 kombinacji kodów, zgodnych z aneksem II A Rozporządzenia nr 1828/2006 i są przedstawione w Tabeli 7 Załącznika nr III.

1.8 Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 w następujących osiach/działaniach/poddziałaniach:

- poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* (procedura konkursowa),
- poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (procedura konkursowa),
- poddziałanie 3.1.1 *Drogi regionalne* (procedura oceny projektów indywidualnych),
- działanie 3.2 *Transport publiczny* (procedura oceny projektów indywidualnych),
- poddziałanie 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* (procedura oceny projektów indywidualnych),
- poddziałanie 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna* (procedura konkursowa oraz procedura oceny projektów indywidualnych),
- działanie 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* (procedura oceny projektów indywidualnych),
- oś priorytetowa 7 *Pomoc techniczna*.

W I półroczu 2008 r. procedura naboru wniosków zakończyła się w przypadku Osi Priorytetowej 7 Pomoc techniczna, gdzie Zarząd Województwa Opolskiego wydał decyzję o dofinansowaniu oraz podpisał umowę o dofinansowaniu Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008. W przypadku pozostałych procedur naborów wniosków wszystkie projekty znajdują się na etapie oceny.

Postęp realizacji poszczególnych osi priorytetowych RPO WO 2007-2013:

➤ Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”

Na początku okresu sprawozdawczego zostały przyjęte pozostałe kryteria wyboru operacji finansowanych dla działań/poddziałania Osi Priorytetowej 1:

- w dniu 30 stycznia 2008 r. Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 2/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.1, 1.4.2);
- w dniu 27 marca 2008 r. Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 4/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działania 1.2.

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 stycznia 2008 r. w I półroczu 2008 r. zaplanowane zostały cztery nabory wniosków w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2, 1.4.1 i 1.4.2.

W okresie objętym sprawozdaniem IP II stopnia ogłosiła i przeprowadziła dwa nabory wniosków:

- w I kwartale 2008 r. do poddziałania 1.1.2 (zostało złożonych 255 wniosków o dofinansowanie),
- w II kwartale 2008 r. do poddziałania 1.4.1 (zostało złożonych 68 wniosków o dofinansowanie).

W II kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 planowała przeprowadzić nabór do poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Jednakże z uwagi na niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, IZ RPO WO 2007-2013 zadecydowała o:

- przesunięciu naboru do poddziałania 1.3.2 z początku czerwca na pierwszą połowę września br. (zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 30 czerwca 2008 r.).
- wstrzymaniu rozpoczęcia naboru do poddziałania 1.4.2. Nabór do ww. poddziałania ostatecznie został przeniesiony na III kwartał 2008 r. (zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r.).

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena wniosków w poddziałaniach 1.1.2 i 1.4.1, w związku z czym nie nastąpił wybór wniosków o dofinansowanie, jak i nie zawarto żadnych umów o dofinansowanie. Analogicznie nie jest możliwe przeprowadzenie oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz ich porównanie z docelowymi wartościami. Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje zakończenie procedury wyboru wniosków i podpisania umów w ramach ww. poddziałań pod koniec III kwartału 2008 r.

Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w I półroczu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż ww. poddziałania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów, a złożone przez nich projekty pod względem finansowym wielokrotnie przewyższają przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom.

W przyszłym okresie sprawozdawczym zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej 1 zostały zaplanowane trzy nabory wniosków do poddziałań 1.3.2 i 1.4.2 (procedura konkursowa oraz procedura oceny projektów indywidualnych).

➤ Oś Priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”

W I kwartale okresu sprawozdawczego zostały przyjęte kryteria wyboru operacji finansowanych dla działań Osi Priorytetowej 2:

- w dniu 27 marca 2008 r. Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 4/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwóch działań (2.1, 2.2).

Zgodnie z Ramowymi harmonogramami naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego (w dniu 17 stycznia br. oraz 11 marca br.) w I półroczu 2008 r. nie odbyły się żadne nabory wniosków w ramach przedmiotowej osi. Pierwszy nabór wniosków planowany jest na III kwartał 2009 r. (zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r.).

W związku z powyższym w obecnym okresie sprawozdawczym nie jest możliwe przeprowadzenie oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, porównanie ich z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie

uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości oraz przeanalizowanie przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie.

W przyszłym okresie sprawozdawczym zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej 2 nie zostały zaplanowane nabory wniosków.

➤ Oś Priorytetowa 3 „Transport”

W I kwartale 2008 r. zostały przyjęte kryteria wyboru operacji finansowanych dla działań/poddziałań Osi Priorytetowej 3:

- **w dniu 30 stycznia 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 2/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla trzech działań/poddziałań (3.1.1, 3.1.2, 3.2);
- **w dniu 27 lutego 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 3/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwóch działań/poddziałań (3.1.1, 3.2).

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 stycznia 2008 r. w I kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła dwa nabory wniosków w ramach poddziałania 3.1.1 i działania 3.2 (procedury oceny projektów indywidualnych). W I kwartale 2008 r. została złożona dokumentacja projektowa 4 projektów kluczowych. Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż projekty ujęte Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 26.11.2007 r.) i przewidziane do złożenia w I półroczu 2008 r. (zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 17 stycznia 2008 r.) zostały złożone w ramach ww. naborów. Przedmiotowe projekty pod względem finansowym wyczerpują przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom.

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena wniosków w poddziałaniach 3.1.1 i 3.2, w związku z czym nie nastąpił wybór wniosków o dofinansowanie, jak i nie zawarto żadnych umów o dofinansowanie. Nie można więc dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych jak i finansowych). IZ RPO WO 2007-2013 planuje zakończenie procedury wyboru wniosków i podpisanie umów w ramach ww. obszarów na początku III kwartału 2008 r.

W przyszłym okresie sprawozdawczym zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 został zaplanowany jeden nabór wniosków do poddziałania 3.1.2.

➤ Oś Priorytetowa 4 „Ochrona środowiska”

W I kwartale okresu sprawozdawczego zostały przyjęte pozostałe kryteria wyboru operacji finansowanych dla działań Osi Priorytetowej 4:

- **w dniu 30 stycznia 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 2/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działania 4.1;
- **w dniu 27 lutego 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 3/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwóch działań (4.3, 4.4);
- **w dniu 27 marca 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 4/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działania 4.2.

Zgodnie z Ramowymi harmonogramami naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Opolskiego w I półroczu 2008 r. (w dniu 17 stycznia br. oraz 11 marca br.) nie odbyły się żadne nabory wniosków w ramach przedmiotowej osi

W związku z powyższym w obecnym okresie sprawozdawczym nie jest możliwe przeprowadzenie oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, porównanie ich z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości oraz przeanalizowanie przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie.

W przyszłym okresie sprawozdawczym zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej 4 został zaplanowany jeden nabór wniosków do działania 4.1

➤ Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”

Na początku okresu sprawozdawczego zostały przyjęte pozostałe kryteria wyboru operacji finansowanych dla działań/poddziałań Osi Priorytetowej 5:

- **w dniu 27 lutego 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 3/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwóch działań/poddziałań (5.1.1, 5.3);
- **w dniu 27 marca 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 4/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwóch poddziałań (5.1.2, 5.2.2).

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 stycznia 2008 r. w I kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 ogłosiła i przeprowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 5.2.1 (procedura konkursowa oraz procedura oceny projektów indywidualnych) oraz w ramach poddziałania 5.1.1 (procedura oceny projektów indywidualnych). Złożonych zostało 12 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz dokumentacja projektowa dwóch projektów kluczowych. W miesiącu czerwcu został wycofany przez beneficjenta projekt kluczowy złożony w ramach poddziałania 5.1.1. Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w I półroczu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż ww. poddziałania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów w procedurze konkursowej naboru wniosków, a złożone przez nich projekty pod względem finansowym wielokrotnie przewyższają przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom. Projekty ujęte Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 26.11.2007 r.) i przewidziane do złożenia w I półroczu 2008 r. (zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 17 stycznia 2008 r.) również zostały złożone w ramach ww. naborów. Przedmiotowe projekty pod względem finansowym wyczerpują przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena wniosków w poddziałaniu 5.2.1, w związku z czym nie nastąpił wybór wniosków o dofinansowanie, jak i nie zawarto żadnych umów o dofinansowanie. Analogicznie nie jest możliwe przeprowadzenie oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz porównanie ich z docelowymi wartościami. IZ RPO WO 2007-2013 planuje zakończenie procedury oceny wniosków i podpisanie umów w ramach ww. obszaru na początku III kwartału 2008 r.

W przyszłym okresie sprawozdawczym zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej 5 zostały zaplanowane dwa nabory wniosków do poddziałania 5.1.1 oraz działania 5.3.

➤ Oś Priorytetowa 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

W I kwartale okresu sprawozdawczego zostały przyjęte kryteria wyboru operacji finansowanych dla działań Osi Priorytetowej 6:

- **w dniu 30 stycznia 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 2/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działania 6.2;
- **w dniu 27 marca 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 4/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działania 6.1.

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 stycznia 2008 r. w I kwartale 2008 r. została złożona dokumentacja projektowa projektu kluczowego w ramach działania 6.2 (procedura oceny projektów indywidualnych).

Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż projekt ujęty Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 26.11.2007 r.) i przewidziany do złożenia w I półroczu 2008 r. (zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 17 stycznia 2008 r.) został złożony w ramach ww. naboru. Przedmiotowy projekt pod względem finansowym wyczerpuje przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentuje dobry poziom.

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena wniosku, w związku z czym nie nastąpił wybór wniosku o dofinansowanie, jak i nie zawarto umowy o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe nie można dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników rzeczowych i finansowych. IZ RPO WO 2007-2013 planuje zakończenie procedury wyboru wniosku i podpisanie umowy w ramach ww. obszaru w III kwartale 2008 r.

W przyszłym okresie sprawozdawczym zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków z dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej 6 nie zostały zaplanowane nabory wniosków.

➤ Oś Priorytetowa 7 „Pomoc techniczna”

W I kwartale okresu sprawozdawczego zostały przyjęte kryteria wyboru operacji finansowanych dla Osi Priorytetowej 7:

- **w dniu 30 stycznia 2008 r.** Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 2/2008 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 7.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się procedura naboru wniosków, która w przypadku pomocy technicznej trwa przez cały okres programowania, aż do wyczerpania alokacji. Wnioski, zwane Rocznymi Planami Działań, składane są corocznie do 15 czerwca roku poprzedzającego realizację danego planu. W I półroczu 2008 r. zostały złożone cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013: dwa na lata 2007-2008 oraz dwa na rok 2009 (ze strony IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia).

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 2 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013, dla których następnie wydano jedną decyzję o dofinansowaniu oraz podpisano jedną umowę o dofinansowaniu, o ogólnej wartości 10 947 267,71 PLN, w tym 9 305 177,55 PLN dofinansowania z EFRR. W okresie sprawozdawczym zostały złożone dwa wnioski o płatność o ogólnej wartości 4 424 723,66 PLN, w tym 3 761 014,48 PLN wydatków kwalifikowalnych odpowiadających środkom z EFRR.

Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w I półroczu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż złożone w ramach Osi Priorytetowej 7 projekty pod względem finansowym wyczerpują przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom.

Osiągnięte wskaźniki, zostały zobrazowane w Załączniku nr I, Tabeli 1. *Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013*. Wykonanie wskaźników za rok 2008 w kategorii 85 jest znacznie przekroczone w stosunku do założonego poziomu wskaźników przypisanego na rok 2010 w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013* z dnia 15 lipca 2008 r. Wykonanie wskaźników za rok 2008 w kategorii 86 przekracza 70 % założonego poziomu wskaźników przypisanego na rok 2010 w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013* z dnia 15 lipca 2008 r. Oś Priorytetowa 7 realizowana jest prawidłowo i bez zakłóceń. Z uwagi jednak na narzucony przez MRR algorytm liczenia wartości pośrednich wskaźników tj. na rok 2010 oraz 2013 dla wszystkich osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, przy Osi Priorytetowej 7 dochodzi do niepożądanego sytuacji. Występuje bardzo dużo odchyłań od szacowanych wartości wskaźników. Zastosowanie takiego samego algorytmu dla Osi Priorytetowej 7, jak dla pozostałych, jest nieadekwatne do specyfiki tej osi. Paradoks sytuacji najbardziej ilustruje wskaźnik „Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: kobiety, mężczyźni”. Z założenia IZ RPO WO 2007-2013 wynika, że im wcześniej zatrudniona zostanie docelowa liczba pracowników, tym większe szanse na uzyskanie optymalnych efektów wdrażania Programu. Aktualny podział wartości przedmiotowego wskaźnika na poszczególne lata jest zaprzeczeniem tej tezy. Analogicznie sytuacja przedstawia się w stosunku do wskaźnika „Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)”.

W zakresie prac legislacyjnych, prac nad wytycznymi oraz zmian proceduralnych w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 opracowała następujące dokumenty:

- *Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* - dokument został przyjęty uchwałą nr 1855/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2008 r. i następnie został zmieniony uchwałą nr 2004/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. ze względu m.in. na uwagi Urzędu Kontroli Skarbowej wynikające ze sprawozdania z audytu zgodności RPO WO 2007-2013,
- *Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* - dokument został przyjęty uchwałą nr 1854/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2008 r.,
- *Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* - dokument został przyjęty uchwałą nr 1324/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2008 r. i następnie był zmieniany kolejnymi uchwałami (17.01.2008 r., 04.02.2008 r., 15.04.2008 r.). Konieczność wprowadzenia zmian wynikała m.in. z uwag Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zmiany kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji), zmian wytycznych zatwierdzanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego,

- *Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* - dokument został przyjęty uchwałą nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne", uchwałą nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013", uchwałą nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013". Kolejne wersje dokumentu zostały przyjęte uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego w dniach 15 i 30 kwietnia 2008 r. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała m.in. z uwag Urzędu Kontroli Skarbowej zawartych w sprawozdaniu z audytu zgodności RPO WO 2007-2013, z doprecyzowania zapisów oraz dostosowania do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.
- *Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013* - dokument został przyjęty uchwałą nr 1411/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Najistotniejszym problemem na jaki napotkała Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 we wdrażaniu RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym była niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Z uwagi na brak jednoznacznych uregulowań prawnych oraz brak stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz trybu wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla projektów współfinansowanych ze środków UE istniało bardzo duże ryzyko związane z przyjmowaniem projektów do dofinansowania w ramach programów operacyjnych, które mogło skutkować zwrotem dofinansowania w przypadku stwierdzenia niezgodności z dyrektywami UE. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął decyzję o:

- wstrzymaniu rozpoczęcia naboru do poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny*;
- wstrzymaniu procedury oceny projektów kluczowych złożonych w ramach procedury oceny projektów indywidualnych, do następujących w działań/poddziałań:
 - 3.1.1 *Drogi regionalne*;
 - 3.2 *Transport publiczny*;
 - 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*;
 - 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna*;
 - 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*.
- wstrzymaniu procedury oceny projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do następujących poddziałań RPO WO 2007-2013:
 - 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*;
 - 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa*;
 - 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna*.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 20 maja 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 podjął decyzję o wznowieniu procedury oceny projektów złożonych w ramach procedury konkursowej oraz procedury oceny projektów kluczowych złożonych w ramach procedury oceny projektów indywidualnych.

Ponadto decyzją IZ RPO WO 2007-2013 w dniu 10 czerwca 2008 r. został powołany Zespół ds. Ochrony Środowiska, który dodatkowo opiniuje złożone wnioski o dofinansowanie pod względem ich zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. pod kątem oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody działającej przy Wojewodzie Opolskim.

Z uwagi na powyższe IZ RPO WO 2007-2013 rekomendowała Komitetowi Monitorującemu RPO WO 2007-2013 zmianę kryterium bezwzględnego: „Załączniki do wniosku są kompletne, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WO 2007-2013” na względne, do czasu wejścia w życie znowelizowanych przepisów w zakresie ochrony środowiska, którą to zmianę Komitet zatwierdził uchwałą nr 5/2008 podczas posiedzenia w dniu 16 czerwca 2008 r.

Dnia 3 czerwca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził nowe „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko” dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Należy jednak podkreślić, iż nowa wersja wytycznych nie rozwiązuje problemu braku spójności prawa wspólnotowego z prawem polskim w zakresie ochrony środowiska.

Opisany wyżej problem dot. wdrażania RPO WO 2007-2013 stanowi zagrożenie w realizacji wszystkich Osi Priorytetowych w ramach Programu, ponieważ m.in. wpływa na wydłużenie oceny wniosków.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie przeprowadziła w I półroczu 2008 r. żadnej kontroli w ramach realizacji programu RPO WO 2007-2013 z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym wdrażanie RPO WO 2007-2013 było w początkowej fazie, tzn. rozpoczęto procedury naborów wniosków o dofinansowanie i została wydana jedna decyzja o dofinansowaniu oraz podpisana jedna umowa o dofinansowaniu dot. Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2003 i Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie przeprowadziła w I półroczu 2008 r. żadnej kontroli w ramach realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013 z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym została wydana jedna decyzja o dofinansowaniu oraz podpisana jedna umowa o dofinansowaniu dot. Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone działania kontrolne oraz audyty przez następujące instytucje:

1. W Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013:

▪ **nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:** NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI:

– **termin i zakres kontroli:** 16 stycznia 2008 r. – 29 lutego 2008 r. – kontrola dot. „Przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy wybranych regionalnych programach operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.”,

– **najważniejsze zalecenia:**

- uzupełnić zakresy czynności pracowników IZ RPO WO 2007-2013 wykonujących zadania w ramach RPO WO 2007-2013 o zadania określone w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli,

- określić procedury związane z przesuwaniem projektu na liście rankingowej oraz zapewniających bezstronne podejmowanie przez Zarząd Województwa Opolskiego decyzji zatwierdzających listę rankingową projektów,
- **stopień wdrożenia zaleceń:** Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 wykonała zalecenia NIK poprzez uzupełnienie zakresów czynności o zadania określone w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli, a Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie określenia zasad przesunięcia projektu na liście rankingowej,
- **nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt:** URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU:
 - **termin i zakres audytu:** 31 stycznia 2008 r. – 16 maja 2008 r. - Audyt zgodności,
 - **najważniejsze zalecenia:**
 - wprowadzić procedurę uzgadniania kwot poświadczonych do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji z danymi o wydatkach zadeklarowanych w projektach poszczególnych beneficjentów oraz ujętych w systemach księgowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - w ramach przygotowania systemu zarządzania i kontroli należy zatwierdzić w prawidłowy sposób Opis Systemu Zarządzania i Kontroli oraz Instrukcję wykonawczą IZ RPO WO 2007-2013,
 - uzupełnić Instrukcję wykonawczą IZ RPO WO 2007-2013 o procedurę przygotowywania danych przekazywanych na żądanie Komisji Europejskiej,
 - określić sposób pomniejszania deklaracji wydatków na poszczególnych poziomach o kwoty odzyskane oraz opracować procedury dokonywania korekt finansowych, o których mowa w art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
 - wprowadzić mechanizmy umożliwiające sprawdzenie, w procesie przyznawania dofinansowania, czy podmiot ubiegający się o pomoc nie jest wykluczony z możliwości jej otrzymania,
 - opracować i wdrożyć procedurę dotyczącą procesu rejestrowania oraz wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosku aplikacyjnego za pomocą listu poleconego oraz przesyłki kurierskiej,
 - opracować mechanizm kontrolny zapewniający, że wszystkie złożone wnioski o płatność zostaną zarejestrowane i ocenione,
 - doprecyzować i uszczegółowić listy kontrolne o katalog zagadnień wynikających z zasad kwalifikowalności,
 - doprecyzować w Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 we wzorach list sprawdzających wnioski o płatność zapisy dotyczące weryfikacji faktur wystawionych w walutach obcych, a w *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013* doprecyzować zasady rozliczania faktur w walutach obcych,
 - dodać do list sprawdzających pytania w zakresie sprawdzenia, czy nie wystąpiły naruszenia skutkujące finansowo,
 - uszczegółowić wzory umów o dofinansowanie projektu w zakresie: katalogu naruszeń umowy, terminu dostarczania informacji, dokumentów oraz formy ich przechowywania przez beneficjenta w celu umożliwiającym weryfikację prawidłowości wydatków kwalifikowanych, zawarcia obligatoryjnych przesłanek rozwiązania umowy z beneficjentem,
 - określić zasady zapewniające dobór odpowiedniej wielkości próby uwzględniającej poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów,
 - doprecyzować terminy na wykonanie poszczególnych czynności określonych w procedurach przy użyciu sformułowania „niezwłocznie”,
 - **stopień wdrożenia zaleceń:** Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zakończyła wdrażanie rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu Urzędu Kontroli Skarbowej przekazanym 23 czerwca 2008 r. do IZ RPO WO 2007-2013. W dniu 12 maja 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął w trybie uchwały nr 1854/2008 *Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013*. Na początek II półrocza 2008 r. planuje się przyjęcie przez Zarząd Województwa Opolskiego zmian w *Vademecum dla Beneficjentów RPO WO 2007-2013: Tom I – Informacje ogólne* oraz *Tom II – Przygotowanie i wybór projektów*. Natomiast

zaktualizowana Instrukcja wykonawcza IZ RPO WO 2007-2013 została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r. uchwałą nr 1855/2008 z późn. zm.

- **nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:** INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA w CERTYFIKACJI (WOJEWODA OPOLSKI):
 - **termin i zakres kontroli:** 8 maja 2008 r. – 16 maja 2008 r. - Systemowa Wizyta Sprawdzająca,
 - **najważniejsze zalecenia:**
 - przekazywać na bieżąco do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji informacje o zatwierdzonych zmianach w Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 oraz we wszystkich dokumentach uzupełniających do Instrukcji,
 - przestrzegać trybu oraz terminów ustalonych w Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 dla procesu naboru i oceny wniosków, zwłaszcza pod kątem informowania wnioskodawców o etapach oceny wniosku oraz w procesie powoływania i organizowania posiedzeń komisji konkursowej,
 - wprowadzić zapisy do Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013, które będą opisywać sposób dokumentowania odstępstw od procedur oraz wskazywać warunki, w których takie odstępstwa są możliwe,
 - ujednolicić proces przeprowadzania oceny formalnej wniosków aplikacyjnych przez pracowników IZ RPO WO 2007-2013,
 - konstruować ogłoszenia o naborze zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju regionalnego,
 - w Vademecum dla Beneficjentów RPO WO 2007-2013 TOM II zawrzeć wzory umów, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym,
 - opracować rejestr odwołań,
 - nie dopuszczać do sytuacji, w której weryfikuje się tylko wersję elektroniczną informacji miesięcznych bez porównania ich zgodności z dostarczoną wersją papierową,
 - dołożyć wszelkich starań, aby podczas oceny wniosku o dofinansowanie i następnie rozliczania i kontroli, beneficjenci byli weryfikowani pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
 - opracować metodologię doboru próby projektów do kontroli oraz wytyczne dla RPO WO 2007-2013 do przeprowadzania kontroli, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym,
 - stosować zasady przedstawione w Wytycznych przy opracowywaniu Roczego Planu Kontroli,
 - dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie niezbędne dane były wprowadzane do podstawowych systemów informatycznych,
 - wpisywać na wnioskach o nadanie/zmianę/wygaśnięcie uprawnień do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) daty sporządzenia przedmiotowego wniosku przez Administratora Merytorycznego IZ (weryfikacji i akceptacji przez Kierownika referatu, zatwierdzenia przez Dyrektora DPO), tak aby można było prześledzić terminowość wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z zapisami Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013,
 - wprowadzić do Instrukcji wykonawczej zapisy dotyczące obowiązków Administratora Merytorycznego IZ,
 - dołożyć wszelkich starań, by nowozatrudnieni pracownicy IZ RPO WO 2007-2013 podnosili swoje kwalifikacje,
 - **stopień wdrożenia zaleceń:** Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 wykonała zalecenia wynikające z „Raportu z systemowej wizyty sprawdzającej...”. W Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 zostały dokonane poprawki, uzupełnione zapisy i wprowadzone wszystkie wymagane zmiany. Uzupełniono zapisy mówiące o informowaniu i przekazywaniu

do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji zmienianych i aktualizowanych dokumentów. Opracowano rejestr odwołań, jak również projekt wytycznych do przeprowadzania kontroli w ramach RPO WO 2007-2013. Elementem tego dokumentu jest „*Metodologia doboru próby...*”, która została przekazana do Instytucji Certyfikującej w celu weryfikacji, zgodnie z „*Wytycznymi w zakresie procesu kontroli...*”. Do Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 w części pn. *Krótki opis podprocesu* dodano zapisy dotyczące obowiązków Administratora Merytorycznego IZ wynikające z *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej* z dnia 10 stycznia 2008 r. Zaktualizowana Instrukcja wykonawcza IZ RPO WO 2007-2013 została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2008 r. uchwałą nr 2004/2008. IZ RPO WO 2007-2013 zobowiązała się do dokładania wszelkich starań, aby nowozatrudnieni pracownicy podnosili swoje kwalifikacje.

2. W Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

- **nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:** URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU:
 - **termin i zakres kontroli:** 4 marca 2008 r. – 29 maja 2008 r. – Audyt zgodności,
 - **najważniejsze zalecenia:**
 - wprowadzić procedurę uzgadniania kwot poświadczonych i deklaracji wydatków przekazywanych do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z danymi o wydatkach zadeklarowanych w projektach poszczególnych beneficjentów oraz ujętych w systemach księgowych i systemach informatycznych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - w ramach przygotowania systemu zarządzania i kontroli należy zatwierdzić dokumenty programowe, w tym Opis Systemu Zarządzania i Kontroli,
 - uzupełnić Instrukcję wykonawczą IP II stopnia o procedurę przygotowywania danych przekazywanych na żądanie Komisji Europejskiej,
 - określić sposób pomniejszania deklaracji wydatków na poszczególnych poziomach o kwoty odzyskane oraz opracować procedury dokonywania korekt finansowych, o których mowa w art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
 - uzupełnić Instrukcję wykonawczą IP II stopnia o uregulowania dotyczące szacowania dochodu netto oraz ujednoczyć zapisy w dokumentach dotyczących procesu oceny i wdrażania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 w tym zakresie,
 - wprowadzić mechanizmy umożliwiające sprawdzenie, w procesie przyznawania dofinansowania, czy podmiot ubiegający się o pomoc nie jest wykluczony z możliwości jej otrzymania,
 - opracować wskazówki do weryfikacji kwalifikowalności podatku od towarów i usług oraz zapewnić, aby pracownicy dysponowali wiedzą niezbędną do oceny kwalifikowalności VAT,
 - wprowadzić mechanizmy kontrolne służące zapewnieniu zgodności udzielanej pomocy z zasadami pomocy publicznej oraz uzupełnić Opis Systemu Zarządzania i Kontroli o regulacje dotyczące pomocy państwa, mające odniesienie do IP II stopnia,
 - podjąć działania w celu udokumentowania kontroli funkcjonalnej i zapewnić zachowanie zasady „dwóch par oczu” na poszczególnych etapach oceny wniosków,
 - opracować mechanizm kontrolny eliminujący ryzyko podwójnego finansowania projektu, w tym sposób pozyskiwania informacji i udokumentowania wykonanej czynności sprawdzającej,
 - doprecyzować i uszczegółwić listy kontrolne o katalog zagadnień wynikających z zasad kwalifikowalności, pomocy publicznej, polityki równych szans i zgodności projektu z wymogami ochrony środowiska dla wszystkich projektów,
 - dodać do list sprawdzających pytania w zakresie sprawdzenia, czy nie wystąpiły naruszenia skutkujące finansowo,
 - dodać do list sprawdzających pytania w zakresie sprawdzenia, czy wystąpiły ujemne różnice kursowe i czy nie zostały wykazane jako wydatki kwalifikowalne,

- wystąpić do IZ RPO WO 2007-2013 o przekazanie wzorów umów o dofinansowanie projektu zarówno w formie zaliczki, jak i refundacji,
 - uzupełnić Projekt Zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków pomocowych w ramach RPO WO 2007-2013 o odniesienia do danych wyszczególnionych w załączniku nr III Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 oraz wprowadzić go w życie,
 - uzupełnić zapisy Instrukcji wykonawczej IP II stopnia o procedurę określającą zasady prowadzenia kampanii informacyjnej,
 - określić zasady zapewniające dobór odpowiedniej wielkości próby wniosków do kontroli uwzględniającej poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów,
- **stopień wdrożenia zaleceń:** Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakończyła wdrażanie rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu Urzędu Kontroli Skarbowej przekazanym w dniu 29 maja 2008 r. do IP II stopnia. W dniu 12 maja 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął w trybie uchwały nr 1854/2008 *Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013*. Zmiany w Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia zostały przez IP II stopnia wprowadzone, a przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2008 r. uchwałą nr 1936/2008 z późn. zm.
- **nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:** INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA w CERTYFIKACJI (WOJEWODA OPOLSKI):
- **termin i zakres kontroli:** 19 czerwca 2008 r. – 27 czerwca 2008 r. - Systemowa Wizyta Sprawdzająca,
 - **najważniejsze zalecenia:** brak. Z uwagi na przeprowadzenie kontroli pod koniec I półrocza 2008 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie otrzymała raportu z przedmiotowej wizyty sprawdzającej w okresie sprawozdawczym. Szczegółowe zalecenia oraz stopień ich wdrożenia zostaną przedstawione w sprawozdaniu za II półrocze 2008 r.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W związku z faktem, iż w okresie sprawozdawczym oraz od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, do Ministerstwa Finansów nie został przekazany żaden raport w tej sprawie.

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie jest zobligowana do odzyskania jakichkolwiek kwot, ponieważ nie zostały wykryte żadne nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3.4.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans;</p>	<p>Data i miejsce:</p> <p style="text-align: center;">01.10.2008 r. Opole</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p> <p>Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego</p>

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Zarówno na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, jak i poszczególnych osi priorytetowych nie występują problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. Ponadto podczas realizacji RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości, problemów i zagrożeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4. Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa		
	małe	średnie	duże		
1	2	3	4	5	6
-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone w okresie sprawozdawczym nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* oraz poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399, Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 713) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy de minimis udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317).

5. Informacja o realizacji dużych projektów

Zgodnie z RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym zostały złożone cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013: dwa na lata 2007-2008 oraz dwa na rok 2009. Zatwierdzone do realizacji zostały dwa Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 na łączną kwotę 10 947 267,71 PLN, w tym 9 305 177,55 PLN dofinansowania z EFRR. W okresie sprawozdawczym zostały złożone dwa wnioski o płatność o ogólnej wartości 4 424 723,66 PLN, w tym 3 761 014,48 PLN wydatków kwalifikowalnych odpowiadających środkom z EFRR.

Obejmowały one finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur i zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, prowadzeniem kampanii szkoleniowej oraz informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, negocjacjami Programu, analizami, ekspertyzami.

Tabela 5. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	1 464 562,27	1 244 877,30
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	154 843,34	131 616,83
3.	Stworzenie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	286 367,51	243 412,18
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	12 094,04	10 280,74
5.	Tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	6 308,00	5 362,00
6.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	419 433,10	356 518,45
7.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	48 500,00	41 225,00
8.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	111 345,18	94 643,15
9.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	65 202,25	55 421,66
Razem		2 568 655,69	2 183 357,31

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż środki przeznaczone w ramach pomocy technicznej w RPO WO 2007-2013 są wystarczające i nie identyfikuje problemów z ich wykorzystaniem.

Tabela 6. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej ¹
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	488 947,08	5,25 %
2.	Zatrudnienie	-	4 260 650,26	45,79 %
3.	Sprzęt komputerowy	-	2 210 522,34	23,76 %
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-		
5.	Promocja	-	959 304,14	10,31 %

¹ Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartości należy wyliczyć w procentach jako iloraz: wartości dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR) * 100%. Suma w tej kolumnie powinna wynosić zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia.

6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	395 938,50	4,26 %
7.	Ewaluacje	-		
8.	Kontrola/audyt	-	1 700,00	0,02 %
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	382 434,47	4,11 %
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-		
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	449 471,76	4,83 %
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	156 209,00	1,68 %
Razem		2	9 305 177,55	

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Dla zapewnienia właściwej promocji i informacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. zawierającego przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. w zakresie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 opracował projekt Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 (Zintegrowany Plan Komunikacji).

Projekt Zintegrowanego Planu Komunikacji został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1451/2008 w dniu 12 lutego 2008 r., a następnie (w dniu 14 lutego 2008 r.) został przesłany do Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO), właściwej do spraw informacji i promocji celem weryfikacji zgodności dokumentu ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (Strategia komunikacji). 5 marca 2008 r. IK NSRO przesłała uwagi do w/w dokumentu. Po wprowadzeniu uwag dokument został przesłany do IK NSRO celem ponownej weryfikacji. Dokument najprawdopodobniej zostanie zaakceptowany przez IK NSRO w połowie lipca br. Planowany ostateczny termin przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego Zintegrowanego Planu Komunikacji – maksymalnie 30 dni od akceptacji przez Komisję Europejską Strategii komunikacji.

Dla zapewnienia właściwej informacji i promocji RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym, podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie punktów informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (punkt informacyjny dla przedsiębiorców), działających w systemie ciągłym. Udzielane informacje dotyczyły m.in.:
 - warunków kwalifikowalności podmiotowej i przedmiotowej do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013,
 - procedury rozpatrywania wniosków,
 - kryteriów wyboru operacji do dofinansowania,
 - punktów informacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym, w których można uzyskać informacje na temat RPO WO 2007-2013.

Informacje zostały przekazane beneficjentom i potencjalnym beneficjentom:

- w czasie wizyt osobistych – ok. **700 osób**,
 - poprzez kontakt telefoniczny - ok. **4200 połączeń**,
 - poprzez kontakt e-mailowy na adresy: info@umwo.opole.pl i info@ocr.opolskie.pl – ok. **270 e-maili**.
2. Konferencja inauguracyjna realizację RPO WO 2007-2013 zorganizowana została **7 marca 2008 r.** W konferencji uczestniczyło **132 gości** (liczba określona na podstawie listy obecności) – m.in. Manfred

Beschel z Komisji Europejskiej, Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sektora przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz dziennikarze.

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, imprez promocyjnych i spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych beneficjentów m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek ochrony zdrowia oraz mediów, mające na celu przedstawienie i omówienie zasad uzyskania dofinansowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013 tj.:
 - **17** szkoleń specjalistycznych w zakresie m.in.: pomocy publicznej, studium wykonalności projektu w ramach RPO WO 2007-2013, Lokalnych Programów Rewitalizacji, prawa budowlanego w kontekście realizacji RPO WO 2007-2013, pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013. Uczestniczyło w nich **395 osób**,
 - **22** spotkania informacyjne dotyczące możliwości wsparcia beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013. Spotkania miały miejsce we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Uczestniczyło w nich **596 osób**.
4. Ponadto przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 uczestniczyli w roli prelegentów w konferencjach, seminariach, spotkaniach i warsztatach organizowanych dla potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych, na których prezentowali informacje dotyczące m.in. warunków kwalifikowalności podmiotowej i przedmiotowej do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013, procedur rozpatrywania wniosków oraz kryteriów wyboru projektów tj.:
 - posiedzenie Zespołu Euro 2012, Opole, 11 stycznia 2008 r.;
 - konferencja nt.: „Fundusze Unijne 2007-2013”, Opole, 7 lutego 2008 r.;
 - 12 spotkań Marszałka Województwa oraz Wojewody Opolskiego ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami Powiatów i Gmin Województwa Opolskiego w 2008 r., marzec – kwiecień 2008 r.;
 - konferencja nt.: „Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi”, Opole, 9 kwietnia 2008 r.;
 - konferencja i ogłoszenie wyników rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto”, Wrocław, 7 maja 2008 r.;
 - konferencja nt.: „Unijna recepta dla służby zdrowia”, Wrocław, 20 maja 2008 r.;
 - konferencja nt.: „Gmina atrakcyjna dla inwestora”, Opole, 18 czerwca 2008 r.;
5. Prowadzenie serwisu internetowego www.rpo.umwo.opole.pl w ramach strony www.umwo.opole.pl, prezentującego m.in.: najważniejsze dokumenty dotyczące wdrażania RPO WO 2007-2013, w tym wspólnotowe i krajowe akty prawne, dokumenty programowe oraz Vademecum dla beneficjentów, ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 (liczba wejść na podstronę RPO WO 2007-2013: **52 285**, liczba osób prenumerujących zakładki dot. funduszy unijnych: 126 osób). Prowadzenie serwisu internetowego www.ocrg.opolskie.pl przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki nt. wsparcia przedsiębiorców w ramach RPO WO 2007-2013 (liczba wejść na stronę: **48 027**).
6. Kampania informacyjno-promocyjna RPO WO 2007-2013 pt. „Opolskie w Unii” została przygotowana do realizacji w mediach regionalnych i lokalnych, w okresie od lutego do września 2008 r. Celem kampanii jest zaprezentowanie informacji nt.: warunków kwalifikowalności podmiotowej i przedmiotowej do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013 oraz zapoznanie potencjalnych beneficjentów z danymi teleadresowymi punktów informacyjnych. W ramach kampanii do końca okresu sprawozdawczego ukazało się 9 magazynów w TVP Opole, 18 w Radiu Opole i Radiu Park, a także 73 ogłoszenia promocyjne w prasie regionalnej i lokalnej oraz 15 ogłoszeń o naborach.
7. Wydanie 2 numerów biuletynu informacyjnego „Opolskie w Unii” w łącznym nakładzie 2000 sztuk. Wydanie 7 rodzajów ulotek informacyjnych w łącznej liczbie 7500 sztuk.
8. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej RPO WO 2007-2013 w 11 miastach Opolszczyzny, w ramach której umieszczonych zostało 15 billboardów. Kampania trwała od 1 marca do 30 kwietnia 2008 r.
9. Przygotowanie 14 rodzajów materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013, w tym: rollbannerów informacyjnych, materiałów szkoleniowych, notesów, bloczków, zaproszeń, papeterii firmowej, gadżetów promocyjnych, w liczbie 22 465 sztuki.

Tabela 7. Wskaźniki dla działań komunikacyjnych RPO WO 2007-2013 i postęp w ich realizacji wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (od początku realizacji Programu)

Działania	Grupy docelowe	Wskaźniki produktu oraz rezultatu	Szacowana docelowa wartość wskaźnika (2015 r.)	Wartość wskaźnika na stan 30.06.08 r.
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, odbiorcy rezultatów, media	- liczba konferencji (szt.), - liczba osób uczestniczących w konferencjach	8 konferencji 600 uczestników konferencji	4 konferencje / 299 uczestników konferencji
		- liczba innych przedsięwzięć promocyjnych (konkursy, targi, wystawy) (szt.)	10 przedsięwzięć	1 przedsięwzięcie
Spotkania informacyjne	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy, media	- liczba zrealizowanych spotkań informacyjnych, - liczba uczestników spotkań informacyjnych	200 spotkań / 6500 uczestników spotkań	52 spotkania / 1187 uczestników spotkań
Szkolenia specjalistyczne	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy, instytucje wdrażające	- liczba szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających FE, - liczba uczestników szkoleń	280 szkoleń / 2800 uczestników szkoleń	47 szkoleń / 350 uczestników szkoleń
		- liczba szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE, - liczba uczestników szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych	250 szkoleń / 7000 uczestników szkoleń	60 szkoleń / 1087 uczestników szkoleń
Materiały informacyjne	Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy	- liczba wydanych egzemplarzy biuletynu	40 000 sztuk	2000 sztuk
		- liczba numerów biuletynu	28 numerów	2 numery

Działania	Grupy docelowe	Wskaźniki produktu oraz rezultatu	Szacowana docelowa wartość wskaźnika (2015 r.)	Wartość wskaźnika na stan 30.06.08 r.
		- liczba wydanych egzemplarzy ulotek	80 000 sztuk	7500 sztuk
		- liczba tytułów/rodzajów ulotek	30 rodzajów	7 rodzajów
		- liczba wydanych egzemplarzy innych materiałów informacyjnych	10 000 sztuk	110 sztuk
		- liczba tytułów/rodzajów innych materiałów informacyjnych	8 rodzajów	1 (folder)
Punkty informacyjne	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy, media	- liczba punktów informacyjnych	12 punktów	12 punktów
		- liczba osób, które odwiedziły punkty informacyjne	3000 wizyt osobistych	1550 wizyt osobistych
		- liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną	10 000 zapytań telefonicznych	6750 zapytań telefonicznych
		- liczba odpowiedzi udzielonych drogą e-mailową	5 000 zapytań mailowych	390 zapytań mailowych
Strony internetowe i mailing	Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy, odbiorcy rezultatów, media, instytucje wdrażające	- liczba wejść na stronę internetową	180 000 wejść na stronę	Strona RPO WO 2007-2013 funkcjonuje od 1.07.2008 r. W 2007 r. wejść na stronę www.umwo.opole.pl – 415 526 (ogółem); wejść na stronę www.ocrg.opolskie.pl – 42 500.

Działania	Grupy docelowe	Wskaźniki produktu oraz rezultatu	Szacowana docelowa wartość wskaźnika (2015 r.)	Wartość wskaźnika na stan 30.06.08 r.
				W I połowie 2008 r. wejść na podstrony dot. RPO WO 2007-2013 na stronie www.umwo.opole.pl – 52 285; wejść na stronę www.ocrg.opolskie.pl – 48 027.
		- liczba subskrybentów newslettera	300 osób	126 osób
		- liczba wysłanych newsletterów	300 sztuk	0
Współpraca z mediami	Media	- liczba publikacji w mediach	220 publikacji	31 publikacji
		- liczba opublikowanych w ramach kampanii medialnej ogłoszeń, magazynów/audycji	500 ogłoszeń, magazynów, audycji	215 ogłoszeń, magazynów, audycji
Materiały promocyjne	Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, odbiorcy rezultatów, media	- ilość / liczba przygotowanych materiałów promocyjnych – gadżetów,	15 000 sztuk	2156 sztuk
	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy, odbiorcy rezultatów, instytucje wdrażające	- ilość przygotowanych materiałów szkoleniowo-konferencyjnych,	85 000 sztuk	23 252 sztuki

Wszystkie podejmowane w I półroczu 2008 roku działania były zgodne z art.7 pkt. 2 Rozporządzenia 1828/2006 w zakresie działań informacyjno-promocyjnych oraz z projektem Zintegrowanego Planu Komunikacji. Podmioty zaangażowane w realizację działań informacyjno-promocyjnych na podstawie w/w dokumentów zrealizowały wszystkie zaplanowane działania. Powyższe działania finansowane były ze środków IZ RPO WO 2007-2013 (budżetu Województwa Opolskiego), a w części współfinansowane ze środków Osi Priorytetowej 7 RPO WO 2007-2013 - Pomoc techniczna.

Załączniki:

1. Załącznik nr I. Tabela 1. *Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013;*
2. Załącznik nr II. Tabela 2. *Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco;*
3. Załącznik nr III. *Tabele finansowe do sprawozdania okresowego (RPO WO 2007-2013):*
 - Tabela 1a. *Złożone wnioski o dofinansowanie / roczne plany działań oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych;*
 - Tabela 1b. *Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych;*
 - Tabela 3a. *Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu;*
 - Tabela 4. *Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu;*
 - Tabela 5. *Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu;*
 - Tabela 6. *Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł;*
 - Tabela 7. *Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu.*

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Tomasz Guzik
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 077 / 54-16-233, t.guzik@umwo.opole.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: 01.10.2008 r. Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): 077 / 54-16-510, marszalek@umwo.opole.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

Załącznik nr I

Tabela 1. Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013 ¹

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	-	24 szt.	-	-	-	30 szt.	-	30 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	-	8 szt.	-	-	-	10 szt.	-	10 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	-	16 szt.	-	-	-	20 szt.	-	20 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	262 szt.	-	-	-	-	-	1 047 szt.	-	-	-	1 309 szt.	-	1 309 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	204 szt.	-	-	-	-	816 szt.	-	-	-	1 020 szt.	-	1 020 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	48 szt.	-	-	-	-	-	192 szt.	-	-	240 szt.	-	240 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
- Mikro: do 9 pracujących,	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Cel	-	-	-	-	-	-	-	204 szt.	-	-	-	-	-	816 szt.	-	-	1 020 szt.	-	1 020 szt.		
Sytuacja wyjściowa	0																				
- Małe: 10–49 pracujących,	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Cel	-	-	-	-	-	-	-	48 szt.	-	-	-	-	-	192 szt.	-	-	240 szt.	-	240 szt.		
Sytuacja wyjściowa	0																				

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- Średnie: 50–249 pracujących oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	10 szt.	-	-	-	-	-	39 szt.	-	-	-	49 szt.	-	49 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	24 szt.	-	-	-	-	-	-	112 szt.	-	-	-	140 szt.	-	140 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	-	-	18 szt.	-	-	-	22 szt.	-	22 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	26 szt.	-	-	-	-	-	-	104 szt.	-	-	-	130 szt.	-	130 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym: - funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	7 szt.	-	-	-	-	-	29 szt.	-	-	-	36 szt.	-	36 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	-	-	-	23 szt.	-	-	-	29 szt.	-	29 szt.
Sytuacja wyjściowa	0																				
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8 mln euro	-	-	-	10 mln euro	-	10 mln euro	
	Sytuacja wyjściowa	0																			

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	36 szt.	-	-	-	139 szt.	-	-	-	174 szt.	-	-	-	174 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0,36 mln euro	-	-	-	1,44 mln euro	-	-	-	1,8 mln euro	-	-	-	1,8 mln euro
	Sytuacja wyjściowa	0																		

¹ - Informacja dotyczy wskaźników produktu zawartych w RPO WO 2007-2013 oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (w wersji nr 4 z 15 lipca 2008 r.). Informacje o postępie w realizacji wskaźników rzeczowych zostały podane dla okresu sprawozdawczego oraz w ujęciu kumulatywnym.

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1.1	Rozwój przedsiębiorczości																			
1.1.1	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																			
Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB)	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	4 szt.	-	-	-	5 szt.	-	-	-	5 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
1.1.2	Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																			
Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	204 szt.	-	-	-	816 szt.	-	-	-	1 020 szt.	-	-	-	1 020 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- Mikro: do 9 pracujących,	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	204 szt.	-	-	-	816 szt.	-	-	-	1 020 szt.	-	-	-	1 020 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	18 szt.	-	-	-	22 szt.	-	-	-	22 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	21 szt.	-	-	-	-	81,5 szt.	-	-	-	-	102 szt.	-	102 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	7 szt.	-	-	-	-	29 szt.	-	-	-	-	36 szt.	-	36 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	-	23 szt.	-	-	-	-	29 szt.	-	29 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	204 szt.	-	-	-	-	816 szt.	-	-	-	-	1 020 szt.	-	1 020 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
1.2	Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości																			
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8 mln EUR	-	-	-	-	10 mln EUR	-	10 mln EUR
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba dokapitalizowanych funduszy	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny																			
1.3.1	Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw																			
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	16 szt.	-	-	-	-	20 szt.	-	20 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- w MSP	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 8: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	-	16 szt.	-	-	-	20 szt.	-	20 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
1.3.2	Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																				
Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu B+R w tym: MSP	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	-	8 szt.	-	-	-	10 szt.	-	10 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	-	8 szt.	-	-	-	10 szt.	-	10 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 10: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: - Małe: 10-49 pracujących, - Średnie: 50-249 pracujących, oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia - firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	24 szt.	-	-	-	-	-	95 szt.	-	-	-	119 szt.	-	119 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	20 szt.	-	-	-	-	-	79 szt.	-	-	-	99 szt.	-	99 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	-	16 szt.	-	-	-	20 szt.	-	20 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	24 szt.	-	-	-	-	-	112 szt.	-	-	-	140 szt.	-	140 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Cel	-	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	-	9 szt.	-	-	-	11 szt.	-	11 szt.	
Sytuacja wyjściowa	0																				
Wskaźnik 11: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0,36 mln EUR	-	-	-	-	-	1,44 mln EUR	-	-	-	1,8 mln EUR	-	1,8 mln EUR	
	Sytuacja wyjściowa	0																			

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 12: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	4,8 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 13: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2,4 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																			
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																			
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	33 szt.	-	-	-	-	134 szt.	-	-	-	-	168 szt.	-	168 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 15: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	34 szt.	-	-	-	-	136 szt.	-	-	-	-	170 szt.	-	170 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- Małe: 10-49 pracujących,	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	28 szt.	-	-	-	-	113 szt.	-	-	-	-	141 szt.	-	141 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- Średnie: 50-249 pracujących,	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	23 szt.	-	-	-	-	29 szt.	-	29 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
oraz: - firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	13,5 szt.	-	-	-	-	17 szt.	-	17 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																			
Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	4 szt.	-	-	5 szt.	-	-	5 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	60 km ²	-	-	-	-	240 km ²	-	-	300 km ²	-	-	300 km ²	
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																			
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	1 szt.	-	-	1 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	60 km	-	-	-	-	240 km	-	-	300 km	-	-	300 km	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2.2	Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych																			
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3 szt.	-	-	4 szt.	-	-	4 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		

² - Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 „Transport”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
	półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel		-	-	-	-	-	-	13 szt.	-	-	-	-	48 szt.	-	-	-	-	60 szt.	-	60 szt.	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym: - regionalne (wojewódzkie), - lokalne (powiatowe i gminne).	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel		-	-	-	-	-	-	2 km	-	-	-	-	9 km	-	-	-	-	11 km	-	11 km	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel		-	-	-	-	-	-	1 km	-	-	-	-	5 km	-	-	-	-	6 km	-	6 km	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel		-	-	-	-	-	-	1 km	-	-	-	-	4 km	-	-	-	-	5 km	-	5 km	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: - regionalne (wojewódzkie), - lokalne (powiatowe i gminne).	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel		-	-	-	-	-	-	18 km	-	-	-	-	74 km	-	-	-	-	93 km	-	93 km	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel		-	-	-	-	-	-	6 km	-	-	-	-	24 km	-	-	-	-	30 km	-	30 km	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel		-	-	-	-	-	-	12 km	-	-	-	-	50 km	-	-	-	-	63 km	-	63 km	
	Sytuacja wyjściowa		0																			
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	Realizacja		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel		-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	10 szt.	-	-	-	-	12 szt.	-	12 szt.	
	Sytuacja wyjściowa		0																			

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
3.1	Infrastruktura drogowa																			
3.1.1	Drogi regionalne																			
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	4 szt.	-	-	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	6 szt.	-	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	24 szt.	-	-	-	30 szt.	-	-	30 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3.1.2	Drogi lokalne																			
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu transportu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	10 szt.	-	-	-	-	40 szt.	-	-	-	50 szt.	-	-	50 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 5: Długość nowych dróg	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 km	-	-	-	-	4 km	-	-	-	5 km	-	-	5 km
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Długość zrekonstruowanych dróg	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	12 km	-	-	-	-	50 km	-	-	-	63 km	-	-	63 km
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3.2	Transport publiczny																			
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu transportu	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	6 szt.	-	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 8: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	10 szt.	-	-	-	12 szt.	-	-	12 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	7 szt.	-	-	-	-	9 szt.	-	9 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	8 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																			
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	7 szt.	-	-	-	-	9 szt.	-	9 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	21 km	-	-	-	-	86 km	-	-	-	-	107 km	-	107 km
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5 km	-	-	-	-	21 km	-	-	-	-	26 km	-	26 km
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba nowowybudowanych/zmodernizowanych składowisk	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 7: Ilość nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4.2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe																			
Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																			
Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	8 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 10: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 11: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 12: Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 13: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 14: Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4.4	Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																			
Wskaźnik 15: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	-	-	-	10 szt.	-	10 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	-	-	-	10 szt.	-	10 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	18 szt.	-	-	-	-	22 szt.	-	22 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: - szpitale i kliniki	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	18 szt.	-	-	-	-	22 szt.	-	22 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	9 szt.	-	-	-	-	11 szt.	-	11 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																			

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	7 szt.	-	-	-	-	9 szt.	-	9 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 7: Liczba obiektów kultury objętych wsparciem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
5.1	Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																			
5.1.1	Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej																			
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	4 szt.	-	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	4 szt.	-	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	4 szt.	-	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 4: Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą szkół wyższych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5.1.2	Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																			
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu edukacji	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 7: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 8: Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą szkół	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5.2	Rozwój bazy medycznej w regionie																			
5.2.1	Stacjonarna opieka medyczna																			
Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	7 szt.	-	7 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 10: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	9 szt.	-	-	-	-	-	-	11 szt.	11 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
- szpitale i kliniki.	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	9 szt.	-	-	-	-	-	-	11 szt.	11 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 11: Liczba przebudowanych placówek medycznych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	-	-	3 szt.	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 12: Ilość zakupionego sprzętu medycznego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	-	-	4 szt.	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5.2.2	Ambulatoryjna opieka medyczna																			
Wskaźnik 13: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12 szt.	-	-	-	-	-	-	15 szt.	15 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 14: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	9 szt.	-	-	-	-	-	-	11 szt.	11 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 15: Liczba przebudowanych placówek medycznych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	7 szt.	-	7 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 16: Ilość zakupionego sprzętu medycznego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4 szt.	-	-	-	5 szt.	-	5 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5.3	Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																			
Wskaźnik 17: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	-	5 szt.	-	-	-	6 szt.	-	6 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 18: Liczba obiektów kultury objętych wsparciem	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 19: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	3 szt.	-	3 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 20: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	1 szt.	-	1 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 21: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	8 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	4 szt.	-	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	3 szt.	-	-	-	-	4 szt.	-	4 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich																			
Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	8 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	6 szt.	-	-	-	-	8 szt.	-	8 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																			
Wskaźnik 5: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	Realizacja	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	1 szt.	-	-	-	-	2 szt.	-	2 szt.
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy Technicznej, w tym: - kobiety, - mężczyźni.	Realizacja	-	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
	Cel	-	-	-	-	-	-	105 etatów ³	-	-	-	-	84 etaty	-	-	-	-	105 etatów	-	105 etatów	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	78 etatów ³	-	-	-	-	62 etaty	-	-	-	-	78 etatów	-	78 etatów
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	27 etatów ³	-	-	-	-	22 etaty	-	-	-	-	27 etatów	-	27 etatów
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	Realizacja	-	0	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
Cel		-	-	-	-	-	-	232 szt. ³	-	-	-	-	186 szt.	-	-	-	-	232 szt.	-	232 szt.	
Sytuacja wyjściowa		0																			
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	Realizacja	-	0	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
	Cel	-	-	-	-	-	-	100 szt.	-	-	-	-	400 szt.	-	-	-	-	500 szt.	-	500 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	Realizacja	-	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
	Cel	-	-	-	-	-	-	12 szt.	-	-	-	-	50 szt.	-	-	-	-	63 szt.	-	63 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			

³ - wykazane wartości zostaną skorygowane przy najbliższej aktualizacji dokumentu pn. "Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013"

Wskaźniki na poziomie kategorii

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Kat 85	Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																				
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym: - kobiety, - mężczyźni	Realizacja	-	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
	Cel	-	-	-	-	-	-	105 etatów ⁴	-	-	-	-	-	84 etaty	-	-	-	-	105 etatów	105 etatów	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	78 etatów ⁴	-	-	-	-	-	62 etaty	-	-	-	-	78 etatów	78 etatów
	Sytuacja wyjściowa	0																			
	Realizacja	-	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	27 etatów ⁴	-	-	-	-	-	22 etaty	-	-	-	-	27 etatów	27 etatów
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	Realizacja	-	0	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	232 szt. ⁴	-	-	-	-	186 szt.	-	-	-	-	232 szt.	232 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Kat 86	Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja																				
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	Realizacja	-	0	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	100 szt.	-	-	-	-	400 szt.	-	-	-	-	500 szt.	500 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	Realizacja	-	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	12 szt.	-	-	-	-	50 szt.	-	-	-	-	63 szt.	63 szt.	
	Sytuacja wyjściowa	0																			

⁴ - wykazane wartości zostaną skorygowane przy najbliższej aktualizacji dokumentu pn. "Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013"

Załącznik nr II

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco - RPO WO 2007-2013

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ [1]	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny [2]	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) [3]	Płatności otrzymane z KE [5]			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny [6]	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) [7]	Płatności otrzymane z KE [7]		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy 01.01.2008 r. - 30.06.2008 r.					Dane narastająco od uruchomienia programu									
Oś priorytetowa 1 (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
Oś priorytetowa 2 (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
Oś priorytetowa 3 (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ [1]	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny [2]	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) [3]	Płatności otrzymane z KE [5]			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny [6]	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) [7]	Płatności otrzymane z KE [7]		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy 01.01.2008 r. - 30.06.2008 r.								Dane narastająco od uruchomienia programu						
Oś priorytetowa 7 (EFRR)	4 424 723,66	4 424 723,66	0,00	3 761 014,48				4 424 723,66	4 424 723,66	0,00	3 761 014,48			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	4 424 723,66	4 424 723,66	0,00	3 761 014,48				4 424 723,66	4 424 723,66	0,00	3 761 014,48			
OGÓŁEM	4 424 723,66	4 424 723,66	0,00	3 761 014,48	0,00	0,00	0,00	4 424 723,66	4 424 723,66	0,00	3 761 014,48	0,00	0,00	0,00
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR[9]	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w całkowitych wydatkach z EFS [7]	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			

[1] W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

[2] Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

[3] Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

[4] Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

[5] Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

[6] Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

[7] Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

[8] Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

[9] Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

Załącznik nr III

TABELE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO ¹⁾²⁾

Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie / roczne plany działań oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych (w PLN) - RPO WO 2007-2013

	Złożone wnioski o dofinansowanie / roczne plany działań ³⁾					Zawarte umowy / wydane decyzje o dofinansowanie					
	Liczba		Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia programu			Liczba		Wartość przyznanego dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia programu			
	W okresie sprawozdawczym	Od uruchomienia programu	Odpowiadająca środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁴⁾	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu	W okresie sprawozdawczym	Od uruchomienia programu	Ogółem	Odpowiadająca środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁵⁾	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Oś 1.	68	68	24 113 396,30	4,53%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oś 2.	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oś 3.	3	3	90 405 922,00	24,18%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oś 4.	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oś 5.	13	13	35 584 078,12	24,74%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oś 6.	1	1	19 251 879,85	16,73%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oś 7.	4	4	16 731 295,20	38,78%	0,00%	2	2	10 947 267,71	9 305 177,55	21,57%	0,00%
Ogółem	89	89	186 086 571,47	12,94%	0,00%	2	2	10 947 267,71	9 305 177,55	0,65%	0,00%

1) Kwoty wnioskowanego, przyznanego oraz wypłaconego dofinansowania w części odpowiadającej środkom UE wykazywane w tabelach wycicha się jako iloczyn wnioskowanego / przyznanego / wypłaconego dofinansowania oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczególnym opisie priorytetu

2) Tabele 2a, 2b i 3b nie są wypełniane w przypadku RPO

3) Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13)

4) Liczone w relacji do kolumny 3

5) Liczone w relacji do kolumny 9

Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych (w PLN) - RPO WO 2007-2013

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność od uruchomienia programu					Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE				Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC (w części odpowiadającej środkom UE)				
Ogółem	Wydatki kwalifikowalne ⁶⁾	Wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁷⁾	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu	W okresie sprawozdawczym ⁸⁾	Od uruchomienia programu	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁹⁾	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu	W okresie sprawozdawczym	Od uruchomienia programu	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ¹⁰⁾	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 1
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 2
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 3
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 4
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 5
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 6
4 424 723,66	4 424 723,66	3 761 014,48	8,72%	0,00%	3 761 014,48	3 761 014,48	8,72%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Oś. 7
4 424 723,66	4 424 723,66	3 761 014,48	0,26%	0,00%	3 761 014,48	3 761 014,48	0,26%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Ogółem

⁶⁾ Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

⁷⁾ Liczone w relacji do kolumny 3

⁸⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

⁹⁾ Liczone w relacji do kolumny 7

¹⁰⁾ Liczone w relacji do kolumny 11

Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu (w PLN)¹¹⁾ - RPO WO 2007-2013

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne									Środki prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy (13=(3/1)*100) ¹²⁾		
		Ogółem	Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe								
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne					
														1=2+11	2=3+7
Oś. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś. 7	4 424 723,66	4 424 723,66	3 761 014,48	3 761 014,48	0,00	0,00	663 709,18	0,00	663 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
Ogółem dla programu	4 424 723,66	4 424 723,66	3 761 014,48	3 761 014,48	0,00	0,00	663 709,18	0,00	663 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%

¹¹⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

¹²⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 13 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (13=3/2)

Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu (w PLN)¹³⁾ - RPO WO 2007-2013

Oś priorytetowa	Środki publiczne								Procentowy udział wkładu funduszy (9=(3/1)*100) ¹⁴⁾	
	Ogółem	Środki wspólnotowe					Środki publiczne krajowe	Środki prywatne		
		Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem				
										1=2+8
Oś . 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dla programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

¹³⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

¹⁴⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (9=3/2)

Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu, (w euro) ¹⁵⁾ - RPO WO 2007-2013

Oś priorytetowa	Środki publiczne								Procentowy udział wkładu funduszy (9=3/1*100) ¹⁶⁾
	Ogółem	Środki wspólnotowe					Środki publiczne krajowe	Środki prywatne	
		Ogółem	Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności			
				4	5	6			
Oś . 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś . 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dla programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

¹⁵⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

¹⁶⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (9=3/2)

Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN)¹⁷ - RPO WO 2007-2013

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne									Środki prywatne	Procentowy udział wkładu funduszy (12=(3/1)*100) ¹⁸
		Ogółem	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe						
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne		
1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	
Oś priorytetowa 1	133 260 643,00	67 490 942,00	57 367 301,00	57 367 301,00	0,00	0,00	10 123 641,00	9 865 455,00	258 186,00	0,00	65 769 701,00	85,00
Kwartał III	5 882 352,00	2 941 176,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	441 176,00	441 176,00	0,00	0,00	2 941 176,00	85,00
Kwartał IV	26 489 932,00	13 244 966,00	11 258 221,00	11 258 221,00	0,00	0,00	1 986 745,00	1 986 745,00	0,00	0,00	13 244 966,00	85,00
Kwartał I	44 910 204,00	22 669 125,00	19 268 756,00	19 268 756,00	0,00	0,00	3 400 369,00	3 336 162,00	64 207,00	0,00	22 241 079,00	85,00
Kwartał II	55 978 155,00	28 635 675,00	24 340 324,00	24 340 324,00	0,00	0,00	4 295 351,00	4 101 372,00	193 979,00	0,00	27 342 480,00	85,00
Oś priorytetowa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Oś priorytetowa 3	70 797 657,00	70 797 657,00	60 178 008,00	60 178 008,00	0,00	0,00	10 619 649,00	0,00	10 619 649,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał III	15 653 862,00	15 653 862,00	13 305 783,00	13 305 783,00	0,00	0,00	2 348 079,00	0,00	2 348 079,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał IV	18 090 521,00	18 090 521,00	15 376 943,00	15 376 943,00	0,00	0,00	2 713 578,00	0,00	2 713 578,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał I	18 526 637,00	18 526 637,00	15 747 641,00	15 747 641,00	0,00	0,00	2 778 996,00	0,00	2 778 996,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał II	18 526 637,00	18 526 637,00	15 747 641,00	15 747 641,00	0,00	0,00	2 778 996,00	0,00	2 778 996,00	0,00	0,00	85,00
Oś priorytetowa 4	10 680 196,00	10 253 800,00	8 715 730,00	8 715 730,00	0,00	0,00	1 538 070,00	63 959,00	1 474 111,00	0,00	426 396,00	85,00
Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał II	10 680 196,00	10 253 800,00	8 715 730,00	8 715 730,00	0,00	0,00	1 538 070,00	63 959,00	1 474 111,00	0,00	426 396,00	85,00
Oś priorytetowa 5	43 096 971,00	43 096 971,00	36 632 427,00	36 632 427,00	0,00	0,00	6 464 544,00	0,00	1 306 221,00	5 158 323,00	0,00	85,00
Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Kwartał IV	18 023 176,00	18 023 176,00	15 319 700,00	15 319 700,00	0,00	0,00	2 703 476,00	0,00	540 695,00	2 162 781,00	0,00	85,00
Kwartał I	12 536 898,00	12 536 898,00	10 656 364,00	10 656 364,00	0,00	0,00	1 880 534,00	0,00	382 763,00	1 497 771,00	0,00	85,00
Kwartał II	12 536 897,00	12 536 897,00	10 656 363,00	10 656 363,00	0,00	0,00	1 880 534,00	0,00	382 763,00	1 497 771,00	0,00	85,00
Oś priorytetowa 6	21 011 362,00	12 359 624,00	10 505 680,00	10 505 680,00	0,00	0,00	1 853 944,00	0,00	0,00	1 853 944,00	8 651 738,00	85,00
Kwartał III	5 733 332,00	3 372 548,00	2 866 666,00	2 866 666,00	0,00	0,00	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00	2 360 784,00	85,00
Kwartał IV	3 537 336,00	2 080 786,00	1 768 668,00	1 768 668,00	0,00	0,00	312 118,00	0,00	0,00	312 118,00	1 456 550,00	85,00
Kwartał I	5 870 347,00	3 453 145,00	2 935 173,00	2 935 173,00	0,00	0,00	517 972,00	0,00	0,00	517 972,00	2 417 202,00	85,00
Kwartał II	5 870 347,00	3 453 145,00	2 935 173,00	2 935 173,00	0,00	0,00	517 972,00	0,00	0,00	517 972,00	2 417 202,00	85,00
Oś priorytetowa 7	8 647 267,00	8 647 267,00	7 350 181,00	7 350 181,00	0,00	0,00	1 297 086,00	0,00	1 297 086,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał III	2 532 508,00	2 532 508,00	2 152 632,00	2 152 632,00	0,00	0,00	379 876,00	0,00	379 876,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał IV	1 868 531,00	1 868 531,00	1 588 251,00	1 588 251,00	0,00	0,00	280 280,00	0,00	280 280,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał I	2 123 099,00	2 123 099,00	1 804 634,00	1 804 634,00	0,00	0,00	318 465,00	0,00	318 465,00	0,00	0,00	85,00
Kwartał II	2 123 129,00	2 123 129,00	1 804 664,00	1 804 664,00	0,00	0,00	318 465,00	0,00	318 465,00	0,00	0,00	85,00
Ogółem Program	287 494 096,00	212 646 261,00	180 749 327,00	180 749 327,00	0,00	0,00	31 896 934,00	9 929 414,00	14 955 253,00	7 012 267,00	74 847 835,00	
Kwartał III	29 802 054,00	24 500 094,00	20 825 081,00	20 825 081,00	0,00	0,00	3 675 013,00	441 176,00	2 727 955,00	505 882,00	5 301 960,00	85,00
Kwartał IV	68 009 496,00	53 307 980,00	45 311 783,00	45 311 783,00	0,00	0,00	7 996 197,00	1 986 745,00	3 534 553,00	2 474 899,00	14 701 516,00	85,00
Kwartał I	83 967 185,00	59 308 904,00	50 412 568,00	50 412 568,00	0,00	0,00	8 896 336,00	3 336 162,00	3 544 431,00	2 015 743,00	24 658 281,00	85,00
Kwartał II	105 715 361,00	75 529 283,00	64 199 895,00	64 199 895,00	0,00	0,00	11 329 388,00	4 165 331,00	5 148 314,00	2 015 743,00	30 186 078,00	85,00

¹⁷⁾ Prognozowanie wartości płatności jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych w okresie objętym prognozą zaliczek

¹⁸⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 12 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (12=3/2)

Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN) - RPO WO 2007-2013

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					Wartość projektów objętych umowami / decyzjami	Wartość dofinansowania ze środków publicznych	Wartość dofinansowania środkami UE ¹⁹⁾
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działaności gospodarczej	Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
85	01	00	00	PL 52	10 947 267,71	10 947 267,71	9 305 177,55
Ogółem					10 947 267,71	10 947 267,71	9 305 177,55

¹⁹⁾ Przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii