

Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	6	10	16	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	64	-	80	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	17	18	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
- w MŚP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	30	-	38	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	112	-	140	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	55	57	61	61	61	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	418	453	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	262	-	-	540	-	674	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	408	476	580	599	599	599	-	-	-	-	-	-		
- Mikro: do 9 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	327	356	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	204	-	-	380	-	475	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	323	370	444	455	455	455	-	-	-	-	-			
- Małe: 10–49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	57	61	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	48	-	-	105	-	131	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	58	67	92	97	97	97	-	-	-	-	-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa
- Średnie: 50–249 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	18	24	34	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		54		-		68				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		30		39		44		47		47		47		47		
oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73 ⁴	77	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		75		85		101		104		104		104		104		
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	8	8	13 ⁴	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		18		-		22				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		12		19		29		31		31		31		31		
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	5	14	28	63	89	106	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		158		-		197				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		91		125		174		179		179		179		179		
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		29		-		36				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		20		20		20		20		20		
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		23		-		29				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		20		20		20		20		20		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	-	25,5	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10,84	9,5	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	17	36	45	60	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-	174	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	65	79	124	135	135	135	135	135	135	135	135	136	
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	17,1	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	16,80	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	68	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	34	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	34	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
			Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	67	182	424	1 012,5	1 285,5	1 582,5 ⁴	1 763,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	-	2 464	-	-	-	-	-	3 080	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 665	1 930	2 629	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	30	83	203,5	258,5	307,5 ⁴	370,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-	-	-	-	1 232	-	-	-	-	-	1 540	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	379	414	559	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	62	152	341	809	1 027	1 275	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-	-	-	-	1 232	-	-	-	-	-	1 540	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 286	1 516	2 070	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	89	130	291	516	629 ⁴	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	296	-	-	-	-	-	-	1 186	-	-	-	-	-	1 482	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	637	779	1 198	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	51	154	216	299	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	717	-	-	-	-	-	896	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	288	445	786	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	21	64	93	102	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	358	-	-	-	-	-	448	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	105	183	258	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			Realizacja		Wartość docelowa		Wartość bazowa		Szacowana realizacja															
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	8	21	30	90	123	197	242	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-		-		-		45		-		-		358		-		448			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		183		262		528		578		578		593			
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	14	14	31	92	125	159	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-		-		-		53		-		-		378		-		473			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		120		166		391		435		435		450			
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	6 ⁴	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-		-		-		34		-		-		136		-		170			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		-		17		52		87		87		87			
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	2,83	8,69	26,58	37,75	46,72	59,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-		-		-		39,46		-		-		137,0		-		171,2			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		50,14		62,73		106,91		117,50		117,83		121,77			
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-		-		-		11		-		-		416		-		520			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		82		202		409		409		409		409			

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,3873 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

² Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

³ Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

⁴ Wartości wskaźników skorygowane zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym za 2011 r.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 1Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

1.1		Rozwój przedsiębiorczości																			
1.1.1		Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																			
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1:	szt.	P.5.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	18
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	16	18	18	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 2:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6 ⁴	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	170
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	17	52	87	87	87	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3:	szt.	R.5.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	915	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1980	-	-	-	-	-	2 475
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	926	2 832	4 103	4 110	4 110	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4:	szt.	R.3.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	74
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	21	42	60	81	81	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5:	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatkowo wprowadzone inwestycje			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	-	22,52	-	-	-	-	-	28,1
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,29	4,93	6,18	6,51	6,51	-	-	-	-	-
1.1.2		Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 6:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	20	39	81	221	252	285	300	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	278	-	-	-	-	-	347
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	271	309	346	350	350	350	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	4	11	22	54	79	92	103	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	73	102	126	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	36	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	29	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	55	108	199	580,5	698,5	790,5	832,5	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	902	-	-	-	-	-	-	1 128	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	772	864	1 008	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	1	11	30	102,5	115,5	133,5	139,5	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	451	-	-	-	-	-	-	564	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	141	153	170	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	54	97	169	478	583	657	693	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	451	-	-	-	-	-	-	564	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	631	711	838	850	850	850	850	850	850	850	850	850	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	52	79	184	286	332	369	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	456	-	-	569	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	321	364	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
Wskaźnik 9: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,02	2,83	7,83	10,6	12,6	14,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7,58	-	-	-	-	30,32	-	-	37,9	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13,74	14,54	18,71	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	20,4	-	-	25,5	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10,84	9,50	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
Wskaźnik 11: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	416	-	-	520	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	82	202	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych kredytów i pożyczek	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,83	11,34	14,52	14,12	15,18 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	19,4	-	-	24,3	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,47	9,12	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81
1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny																							
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw																							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	42
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	15	16	18	18	18							
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	140
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10	55	57	61	61	61							
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	24
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2						
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1						
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1						
Wskaźnik 17: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,27	0,33	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	11,5
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,28	0,48	0,52	0,73	0,73	0,73							
Wskaźnik 18: Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5	16	16	16	16	16							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 19: Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	R.3.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1.3.2		Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	38	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- w MŚP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	38	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	32	48	66	84	91	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-	179	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	85	102	128	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	7	9	14	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	30	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	16	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	6	19	27	37	44	45	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	91	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	44	51	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	17	22	31	32	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	58	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	27	35	39	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73 ⁴	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	140	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	75	85	101	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	4	9 ⁴	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	18	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	8	15	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5	9	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
Wskaźnik 22: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-	-	-	17,1		
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	16,80	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29		
Wskaźnik 23: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	P.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	7		
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	2	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Wskaźnik 24: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	P.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6		
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Wskaźnik 25: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	P.6.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wskaźniki rezultatu																							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	35	-	44	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	17,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	17,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Wskaźnik 27: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	39	185	304	397	526 ⁴	582	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	56	-	-	932	-	1 164	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	592	695	943	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001			
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	34	44	57	83 ⁴	87	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	466	-	582	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	121	110	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180			
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	34	151	260	340	443	495	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	466	-	582	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	471	585	763	821	821	821	821	821	821	821	821	821			
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	23	37	49	144	178 ⁴	182	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	372	-	465	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	183	255	356	379	379	379	379	379	379	379	379	379			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 28: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,35	4,18	8,9	11,97	16,5	19,78	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	-	-	35,68	-	-	-	-	-	44,6	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15,63	24,19	37,50	38,64	38,64	38,64							
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów/usług	szt.	R.7.4.1	Realizacja	-	0	0	0	8	47	68	121	183	213	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	286	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	144	285	332	336	336	336							
Wskaźnik 30: Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.	R.7.1.2	Realizacja	-	0	0	0	6	12	19	31	35	46	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	78	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	42	55	79	81	81	81							
Wskaźnik 31: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla	tony/rok	R.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,43	1,43	1,43	1,68	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,43	1,68	1,68	15,68	15,68	15,68							
Wskaźnik 32: Zmiana ilości wytwarzanych odpadów	tony/rok	R.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	8 000	8 121	8 137,76	8 150,86	8 151,86	1,651,86 ⁵	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	7 834	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	8 127,68	9 636,86	6 416,86 ⁵	6 416,86	6 416,86	6 416,86							
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																					
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																					
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 33: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	118	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	52	65	106	116	116	116							
Wskaźnik 34: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	118	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	46	65	106	116	116	116							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	33	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		78		-		98	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		38		45		73		79		79		79	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		28		-		-		32		-		40	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		16		28		32		32		32	
-Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		6		-		-		8		-		10	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		3		4		5		5		5		5	
oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	2	4	7	8	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		3		-		-		28		-		35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		13		14		30		34		34		34	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	40	128	190	266	349	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		80		-		-		630		-		788	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		301		371		678		745		745		745	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	57	86	91	144	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		40		-		-		315		-		394	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		117		151		209		226		226		226	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	21	71	104	175	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		40		-		-		315		-		394	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		184		220		469		519		519		519	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	30	86	119	153	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	358	-	-	-	-	-	-	448	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	133	160	366	410	410	410	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	25	29	213	333	373	410	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	598	-	-	-	-	-	-	747	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	610	477	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	
Wskaźnik 37: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0,46	0,49	1,74	3,83	7,07	11,37	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	-	25,36	-	-	-	-	-	-	31,7	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	7,36	11,2	27,45	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	
1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 38: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	9	10	11	14	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	26	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13	14	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	11	26	26	33	63	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	108	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	39	74	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	123	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	7	7	11	26	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	54	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	32	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	9	19	19	22	37	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	54	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	25	42	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	74	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		20		-		25			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		6		6		25		25		25		40			
Wskaźnik 40: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	10,22	13,02	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		8,7		-		-		13,92		-		17,4			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		13,08		12,03		17,80		20,46		20,46		24,40			

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,3873 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

² Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

³ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

⁴ Wartości wskaźników skorygowane zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym za 2011 r.

⁵ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II				
Wskaźniki produktu																									
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	32		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	13	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	149	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	149	149	149	149	149	149	149		
Wskaźniki rezultatu																									
Wskaźnik 3: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3 003	4 ¹	15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	-	-	-	203	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	580	106 ¹	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107		
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	-	-	-	-	148 600
	Wartość bazowa	0																							
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600			
-na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	177
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	177	177	177	177	177	177	177	177		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
-jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		26		-		33			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		33		33		33	
-szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		115		-		144			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		111		144		144		144	
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		32		-		40			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40		40		40		40	

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Zmiana wartości wskaźnika wyniku z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne

2.1		Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	60	-	-	119	-	149	-	149	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	128	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	69 800	-	-	118 880	-	148 600	-	148 600	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600		
-na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	30 014	-	-	8 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	177	-	177	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	111	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177		
-jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	33	-	33	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
-szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		115		-		144			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		111		144		144		144	
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		32		-		40			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40		40		40		40	
2.2																							
Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 5:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	-	-	-	-	-	-			
Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		23		-		28			
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-		-		-		3		12		18		19		19		19				
Wskaźnik 6:	szt.	P.11.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	23	23	58	82	-	-	-	-	-	-				
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		319		-		399			
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-		-		-		149		175		300		302		302		302				
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 7:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 003	4 ¹	15	16	-	-	-	-	-	-				
Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		162		-		203			
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-		-		-		-		-		580		106 ¹		107		107		107		

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	1	12	24	40	48	71	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	101
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	-	38	-	-	85	-	96	-	-	102	-	-	103	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	15,47	18,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	27
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5,14	-	-	18,34	-	22,90	-	-	26,57	-	-	30,31	-
- regionalne (województwie),	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	6,50	-	6,50	-	-	6,50	-	-	10,24	-
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	17
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5,14	-	-	11,84	-	16,40	-	-	20,07	-	-	20,07	-
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	7	23,34	43,79	67,67	70,55	124,5	135,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	188
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	-	75,27	-	-	143,6	-	165,80	-	-	180,70	-	-	180,70	-
- regionalne (województwie),	km		Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	79
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	-	19,24	-	-	51,41	-	62,95	-	-	67,30	-	-	67,30	-
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	109
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	56,03	-	-	92,19	-	102,85	-	-	113,40	-	-	113,40	-
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	1	-	3	-	-	12	-	-	33	-	38	-	-	38	-	-	38	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 6: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	7 101 270,00	8 144 611,82	9 248 851,86	10 829 547,48	10 955 032,49	20 483 056,65	14 839 511,70 ¹	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 677 279	-	-	-	-	-	20 846 599	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	7 101 270,00	-	13 636 710,00	-	11 427 532,49	-	14 868 873,13	-	17 080 665,05	-	17 542 830,83	-	18 310 621,50	-	18 310 621,50	-	18 310 621,50	
Wskaźnik 7: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	1 300	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	130	-	1 345	-	3 045	-	3 545	-	3 545	-	3 545	-	3 545	-	3 545	
Wskaźnik 8: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	1 533 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,3873 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi Priorytetowej 3 *Transport*

3.1		Infrastruktura drogowa																				
3.1.1		Drogi regionalne																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	17	20	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	29	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	6	-	22	-	24	-	25	-	26	-	26		
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	10		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	-	6,50	-	6,50	-	6,50	-	10,24	-	10,24		
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	63	-	-	-	-	79		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	19,24	-	51,41	-	62,95	-	67,30	-	67,30	-	67,30		
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	7 101 270,00	7 101 270,00	7 101 270,00	7 355 618,92	7 353 475,33	10 005 559,60	3 826 162,62 ²	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891 992,38	-	-	-	-	7 364 990,48		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	7 101 270,00	-	13 636 710,00	-	7 793 744,30	-	4 009 598,07	-	4 780 476,11	-	4 822 028,55	-	5 589 819,21	-	5 589 819,21		
3.1.2		Drogi lokalne																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	19	31	35	49	58	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	53	-	-	-	-	66		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	31	-	58	-	66	-	71	-	71	-	71		
Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	17		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,14	-	11,84	-	16,40	-	20,07	-	20,07	-	20,07		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	12	-	-	-	87	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	56,03	92,19	102,85	113,40	113,40	113,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 ¹	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 043 341,82	2 147 581,86	3 473 928,56	3 601 557,16	10 477 497,05	11 013 349,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 785 286,82	-	-	13 481 608,52	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3 633 788,19	10 859 275,06	12 300 188,94	12 720 802,28	12 720 802,28	12 720 802,28	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 Transport publiczny																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	6	-	-	6	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	5	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 11: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	12	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-			
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 12: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	390	-	-	-	1 040	-	-	1 300	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 13: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	1 226 400	-	-	1 533 000	-	-	-	-				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321			

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,3873 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

¹ Wartość wskaźnika jest zgodna z zapisem RPO. Prawidłowa wartość została wprowadzona do 35 wersji Uszczegółowienia.

² Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	9	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	14	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	12	15	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	41
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	17	22	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Wskaźnik 6: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Wskaźnik 8: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	24 800	-	-	-	-	-	-	31 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537
Wskaźnik 9: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	-	-	48 713
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713
Wskaźnik 10: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	-	14 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 923	12 764	20 649	29 503	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553
Wskaźnik 11: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	2,24	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	4,25
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,23	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Wskaźnik 12: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska

4.1		Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	14	21	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	5	7	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	8,69	8,69	26,67	59,57	87,72	106,41	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	21	-	-	86	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	8,69	77,38	140,91	212,61	215,66	215,66	215,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	5	-	-	21	-	26	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,2	1,7	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	P.46.1.5 P.46.1.6	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 6: Liczba nowowybudowanych/zmodernizowanych składowisk	szt.	P.44.1.5 P.44.1.6	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 7: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1		1
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 8: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0,01		-		0,01		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		0,03		0,08		0,15		0,15		0,15		
Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		1 923		12 764		20 649		29 503		30 553		30 553		30 553		
Wskaźnik 10: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		24 800		-		31 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40 827		166 537		166 537		
4.2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe																					
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		2		2		2		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 12: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	-	-	48 713
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713
Wskaźnik 13: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	-	-	-	3 348,20
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348,2	3 348,2	3 348,2	3 348,2	3 348,2	3 348,2	3 348,2
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wskaźnik 15: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	12	15	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	41
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	17	22	24	25	25	25	25	25	25	25	25
Wskaźnik 16: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	17	183,18	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	-	397
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	303	324	330	330	330	330	330	330	330	330	330

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 20: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	2,24	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	4,25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,23	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	
4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 21: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 22: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	20	25	30	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	44
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	38	-	42	-	43	-	43	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	41	69	89	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	119
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	103	-	113	-	114	-	114	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	37
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	12	-	28	-	36	-	37	-	38	-	38	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	65	66	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	69
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2	-	14	-	60	-	68	-	69	-	70	-	70	-	70	-	-	-
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	18
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2	-	14	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	383	436	454	455	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	402	-	-	-	-	502
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	80	-	257	-	402	-	467	-	467	-	467	-	503	-	503	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	20 095	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	19 838	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938			
Wskaźnik 9: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	4 082	4 315	12 879	11 279 ¹	12 178	36 425	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	33 360	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	8 934	12 453	34 845	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058			
Wskaźnik 10: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	195 353	236 740	286 872	298 744	303 744	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4 600	-	-	-	253 523	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2 109	55 278	256 040	320 904	320 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904			
Wskaźnik 11: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	279 146	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	287 183	335 233	344 983	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933			

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

5.1		Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																					
5.1.1		Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	11	11	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	21	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12	16	19	20	20	20									
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	18	18	19	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	33	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	19	24	27	28	28	28									
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	3	7	8	8	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	15	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	12	14	14	14	14									
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	P.75.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	4	7	8	8	8									
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	20 095	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	-	19 838	-	-	-	-	-	-	24 798	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938									
Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	6 511	6 511	6 511	23 396	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 753	-	-	-	-	-	-	25 941	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8 934	5 574	22 459	22 459	22 459	22 459	22 459									

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
5.1.2				Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	14	18	21	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	23	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	23	51	70	77	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	86
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	64	79	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 10: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	6 368	4 768 ¹	5 667	13 029	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	12 607	-	-	-	-	-	-	15 759
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	6 879	12 386	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599	13 599
5.2				Rozwój bazy medycznej w regionie																		
5.2.1				Stacjonarna opieka medyczna																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	12	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	13
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Wskaźnik 12: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	18
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	2	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	3	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	18	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2		14		18		18		18		18		18		18		18	
Wskaźnik 13: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		2		2		2		2		2		2	
Wskaźnik 14: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	255	255	255	255	255	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	257	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		80		257		257		257		257		257		257		257		257	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 15: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	59 813	76 313	76 313	76 313	76 313	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	3 600	-	-	-	-	61 178	-	-	-	-	-	-	76 473	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2 109		55 278		76 473		76 473		76 473		76 473		76 473		76 473		76 473	
5.2.2		Ambulatoryjna opieka medyczna																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	4	11	16	20	21	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	3	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	24	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		15		23		24		25		25		25		25	
Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	38	43	47	48	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	2	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	51	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		42		50		51		52		52		52		52	
Wskaźnik 18: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		5		8		8		8		8		8	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 19: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	109	128	181	199	200	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-	1		-		-		196		-		245	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-	145		210		210		246		246		246	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 20: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	135 540	160 427	210 559	222 431	227 431	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-	1 000		-		-		192 345		-		240 431	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-	179 567		244 431		244 431		245 431		245 431		245 431	
5.3	Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																					
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 21: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-	1		-		-		13		-		16	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-	11		14		15		16		16		16	
Wskaźnik 22: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-	1		-		-		7		-		9	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-	4		7		8		9		9		9	
Wskaźnik 23: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.58.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	5	7	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-	1		-		-		6		-		7	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-	6		7		8		9		9		9	
Wskaźnik 24: Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.59.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-	-		-		-		8		-		10	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-	4		8		9		10		10		10	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 25: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	P.58.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	36	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	37	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Wskaźnik 26: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	9	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	13
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	279 146	-	-	-	-	-	-	348 933
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	287 183	335 233	344 983	344 983	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	30	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	9	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,034	0,065	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	1,87	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	1,419	1,530	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	
miejskich	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	1,76	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,096	1,378	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	
zdegradowanych	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,029	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,11	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,119	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	36	37	37	37	37	37	37	37	37	

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

6.1		Rewitalizacja obszarów miejskich																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	P.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24	-	30							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	25	29	29	29									
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	24	-	30								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	9	27	30	30	30									
Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2								
Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	10	11	11	11								
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 5: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²	P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,01	-	-	1,41	-	1,76								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,096	1,378	1,411	1,411	1,411								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
6.2				Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 6: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Wskaźnik 7: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 8: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,029	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	0,11
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,119	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	35
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	8	36	37	-	-	37	37	-	-	-	-

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym:	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	117,25	124,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	105 ¹	-	-	-	-	-	-	105	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	120,25	125,5	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35	
- kobiety,	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	95,75	101,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	78 ¹	-	-	-	-	-	-	78	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	93,75	104,85	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55		
- mężczyźni	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	21,5	22,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27 ¹	-	-	-	-	-	-	27	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	26,5	23	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80			
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szt.	P.85.1.3	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	99	110	110	119	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	121	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	85	91	112	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119			
Kat 86		Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	P.85.1.2	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	254	336	336	407	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	500	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	150	220	282	352	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443			
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szt.	P.86.1.1	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	26	40	33	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	63	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	7	35	44	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	3 307	5 993	5 993	7 727	7 727	8 930	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2 900		4 300		5 696		7 356		7 849		7 849		7 849		7 849		7 849	
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	57 397	94 006	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		5 100		-		-		80 000		-		90 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		39 622		50 622		87 231		87 231		87 231		87 231		87 231	
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	754 416	871 768	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		36 000		-		-		900 000		-		1 025 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		317 147		457 147		564 499,00		564 499,00		564 499,00		564 499,00		564 499,00	

¹ Wykazana jednostka miary oraz wartości docelowe w 2013 r. zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*, natomiast w wyniku przeoczenia nie zostały zmienione w zapisach renegotjowanego programu. Chcąc zapewnić poprawność prezentowanych danych, przedstawiono je na podstawie zapisów *Uszczegółowienia*.